UMOWA O PODWYKONAWSTWO
Nr KR.PDW.03

O wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu 10.10.2024 roku pomiedzy:

Remerus Liessen Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Domaniewska 37 lok 2.43, 02-
672 Warszawa, wpisanym do KRS nr 0000765025, NIP 6772440624,
REGON 382180204,

zwanym dalej ,,Wykonawcg’,

reprezentowanym przez:

Julie Mazur — Cztonka Zarzgdu

Mariusza Petrowicza — Cztonka Zarzadu

a

NES DESIGN Kamil Cwynar

Raczkowa 75, 38-507 Raczkowa
NIP: 6871948260

zwanym dalej ,Podwykonawcg”,
reprezentowanym przez:

Kamil Cwynar

zwanych dalej tacznie ,Stronami” a kazda z osobna ,Strong”,

w zwigzku z zawarciem przez Wykonawce z Zamawiajacym (Inwestorem) Muzeum
Podkarpackim w Kro$nie Umowy dnia 06.05.2024 r. na realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Konserwacja i renowacja renesansowego Patacu Biskupiego”

0 nastepujgcej tresci:

§1
ZASADY WYKONYWANIA UMOWY

Strony w dobrej wierze bedg wspétpracowac przy realizacji Umowy, na kazdym jej etapie,
podejmujgc wszelkie mozliwe dziatania i starania dla nalezytego zrealizowania
przedmiotu Umowy w terminach w niej przewidzianych.

Podwykonawca bedzie wykonywa¢ Umowe z dochowaniem nalezytej starannosci
wynikajgcej z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci. Jak rowniez zgodnie z
wytycznymi kierownictwa budowy, ktore to wytyczne powinny by¢é zgodne z ofertg
przedstawiong przez podwykonawce.

Przy wykonywaniu Umowy Podwykonawca zobowigzany jest do udzielania Wykonawcy,
na kazdym jej etapie, informacji zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej, w zaleznosci od wyboru Podwykonawcy, jak rowniez do
wspotpracy z Wykonawcg w realizacji wszystkich wymagan okreslonymi pozwoleniami,
w tym przekazywania informacji w terminach umozliwiajgcych Wykonawcy dochowanie
terminéw okreslonych tymi pozwoleniami.

Niezaleznie od obowigzku z ust. 3 powyzej, przy wykonywaniu Umowy Podwykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zgtasza¢ Wykonawcy w formie pisemnej Ilub
elektronicznej informacje moggce w sposob istotny zagrozi¢ dochowaniu terminowi
realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez informacji o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

Dokumentacja dotyczaca lub zwigzana z realizacjig Umowy oraz korespondencja
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pomiedzy Stronami bedzie sporzgdzana w jezyku polskim.

6. Dla unikniecia watpliwosci, Strony postanawiajg w mysl normy prawnej wywodzonej z art.
58 § 1 Kodeksu cywilnego, ze w przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy
okazato sie niewazne lub w inny sposob prawnie wadliwe, pozostata czes¢ Umowy
pozostaje w mocy, a Strony podejmg dziatania w celu wprowadzenia do Umowy w
miejsce postanowienia niewaznego lub w inny sposob prawnie wadliwego, postanowienia
waznego, ktérego tre$¢ bedzie najbardziej oddawata cel i tres¢ postanowienia
zastepowanego.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowej renowaciji
stolarki okiennej, drzwiowej i podbitki dachowej wraz z wspornikami na zabytkowym
patacu, zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym pod nazwg ,Konserwacja i renowacja
renesansowego Patacu Biskupiego” zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w
SWZ z zatgcznikami.

2. Podwykonawca oswiadcza, ze zna zakres przedmiotu umowy oraz wszelkie wymagania
wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia niniejszego zadania inwestycyjnego.
Przedmiot Umowy obejmuje:

e Demontaz szyb oraz oczyszczenie wrebow z kitu pokostowego z usunieciem resztek
szkta,

e Szklenie ram okiennych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z
podkitowaniem szktem ptaskim walcowanym o grubosci 3-4 mm,

e Usuwanie powitok lakierniczych z ram okiennych, drzwiowych (na miejscu) oraz
skrzydet okiennych i drzwiowych (renowacja w warsztacie), nastepnie szpachlowanie,
gruntowanie i lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej i drzwiowej,

¢ Naprawy, niwelowanie wgniotéw, flekowanie, przeklejanie skrzydet okiennych,
wymiana drewnianych okapnikow itp. jak wyzej,

e Produkcja listew przyszybowych (2 rodzaje) do 100% skrzydet okiennych lub ich
kitowanie (w zaleznosci od decyzji Konserwatora/lnspektora nadzoru), wymiana
ramiakow i szczeblin,

e Zabezpieczanie otworéw okiennych i drzwiowych ptytg OSB, a w niektorych
przypadkach poliweglanem,

e Obrdbka/ renowacja wszystkich parapetéw wewnetrznych, podokiennikow i okapnikéw
na miejscu, wraz z niezbednymi naprawami. Konieczny demontaz trzech parapetéw,
naprawa (w ostatecznosci wykonanie nowych) i ponowne fornirowanie. Obrébka
parapetéw zostanie wykonana na miejscu wraz z naprawami i demontazem trzech,
przy zatozeniu powierzchni ok 50 m?,

¢ Dopasowanie i ponowny montaz skrzydet okiennych i drzwiowych,
e Produkcja i montaz z ¢wieréwatkow lub listew (poz. 57)

e Produkcja (giecie, montaz) nowych okapnikow miedzianych

o Wstrzykniecie pod podbitke srodka biobojczego (pkt. 83)

¢ Wykonanie i montaz nowych okien (pkt.108)

e Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej gzymséw i paséw
elewacyjnych

e Obrobka i malowanie podbitki dachowej i zastrzatéw/wspornikéw (pkt.84)
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Szczegobtowy zakres przedmiotu Umowy okreslaja:
a. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
b. Dokumentacja projektowa.

c. Program prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej na elewacjach Muzeum
Podkarpackiego w Krosnie.

d. Projekt budowlany.
e. harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zwany dalej ,Harmonogramem”

Podwykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji.

Podwykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym
pozwalajgcym na nalezytg i terminowa realizacje Umowy.

§3
OSOBY UPOWAZNIONE

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego robo6t budowlanych w osobie
B.L.T. Tomasz Len, Janusz Len.

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru prac konserwatorskich i restauratorskich w
osobie Stawomir Stepnien.

Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w osobie Dariusz Krzyk.

Wykonawca ustanawia kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich w osobie
Mariusz Wrona posiadajgcego uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi
zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Osoby wymienione w ust. 1 sg przedstawicielami Zamawiajgcego w odniesieniu do robét
objetych umowag. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 sg przedstawicielami Wykonawcy w
odniesieniu do robot objetych umowa.

§4
MATERIALY | URZADZENIA

Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z witasnych materiatéw i
urzadzen oraz przy wykorzystaniu wtasnego sprzetu i narzedzi.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) oraz posiada¢ wymagane prawem atesty,
certyfikaty i deklaracje.

Na kazde zgdanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg.

Jesli przedstawienie ktoregos certyfikatu bedzie sie wigzato z dodatkowymi kosztami, to
cena zostanie przedstawiona do akceptacji Generalnemu Wykonawcy w celu akceptaciji.

§5
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OBOWIAZKI PODWYKONAWCY

Podwykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,
zobowigzany jest do catosciowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci do:

a.

wykonania przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa dotyczgcymi przedmiotu Umowy, w szczegolnosci ustawg Prawo budowlane,
Dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

. wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatdw

odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
a takze przy uzyciu sprzetu, zapewniajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Podwykonawca ma obowigzek przedstawiania Wykonawcy w formie pisemnej lub
mailowej propozycji, wszystkich materiatdw, w tym wykonczeniowych, wyrobow lub
urzadzen przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta i
oswiadczeniem o ich zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia.

zapoznania pracownikow z obowigzujacymi u Wykonawcy wewnetrznymi przepisami
bhp i p.poz, w tym z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, z potwierdzeniem tego
podpisami pracownikéw,

. odpowiedniego zabezpieczenia, w okresie realizacji Umowy, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego, terenu, przebywajgcych w jego obszarze oséb oraz mienia, a w
szczegolnosci do: — przestrzegania przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji robdt sprzetu, wszelkich
urzadzen oraz stosowanych technologii z obowigzujgcymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu umowy oraz przepisami bhp. — wykonania, dostarczenia oraz
zapewnienia obstugi wszystkich tymczasowych urzgdzeh zabezpieczajgcych, wigcznie
Z zapewnieniem odpowiedniego o$wietlenia catodobowego znakow i zapor, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Przed zastosowaniem urzgdzenia
zabezpieczajgcego Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia
Wykonawcy.

. wykonywania prac w sposob nie utrudniajgcy ponad niezbedng miare normalnego

funkcjonowania Wykonawcy i Zamawiajgcego, w tym zapewnienia fadu i porzadku na
terenie wykonywanych robot, biezgcego uprzatniecia wytwarzanych odpadow do
kontenerow zapewnionych przez Wykonawce.

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzagdzone Wykonawcy i Zamawiajgcemu
osobom trzecim ze swojej winy, od dnia przekazania miejsca wykonywania robaét,

. uporzgdkowania miejsca wykonywania robét oraz otoczenia przed przystgpieniem do

odbioru koncowego.

. prowadzenia dokumentacji przebiegu prac w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng

identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych
materiatéw oraz dokonanych odkry¢. Dokumentacja powinna sktadac sie ze zdje¢ wraz
Z krétkimi opisami.

powiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac.

wspotpracy przy odbiorach, w tym przediozenia dokumentow wymaganych dla
przeprowadzenia odbioru przewidzianych w Dokumentaciji.

. Zznajomos$ci i przestrzegania wszystkich aktualnych przepisow prawa oraz zarzadzen

wtadz samorzadowych, innych przepiséw, instrukcji oraz wytycznych, ktére sa
zwigzane z realizacjg rob6t lub mogg wptywac na sposob ich wykonania i prowadzenia.

Podwykonawca w trakcie realizacji Umowy obowigzany jest posiadac¢ i utrzymywaé
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 172 500,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Na zgdanie
Wykonawcy, Podwykonawca w terminie 2 dni roboczych przedktada do wgladu dokument
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(polisa lub certyfikat) potwierdzajgcy udzielenie i aktualno$¢ ochrony ubezpieczeniowe.
W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa zdaniach poprzednich,
niezaleznie od innych uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, Wykonawca
uprawniony bedzie do zawarcia, na ryzyko Podwykonawcy, z wybranym przez siebie
ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia do kwoty wskazanej w zdaniu i potrgcenia
kosztow zwigzanych z jej zawarciem z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

udostepnienia, w dniu podpisania Umowy, obowigzujgcych u Wykonawcy wewnetrznych
przepiséw (bhp i p.poz)

terminowego odbioru roboét, na zasadach okreslonych w Umowie,
zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w Umowie,
wspotpracy z Podwykonawca.

§7
TERMIN REALIZACJI

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ przedmiotu Umowy w terminie do
27.11.2024 r.

W celu dochowania terminu, o ktérym mowa w ust. 1, Podwykonawca w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy przedstawi szczegétowy harmonogram robét. W
terminie do 3 dni roboczych od dnia przedstawiania szczegoétowego harmonogramu robot
Wykonawca zaakceptuje harmonogram lub zgtosi do niego uwagi. Harmonogram po
akceptacji Wykonawcy bedzie stanowit zatgcznik do Umowy, stanowigcy jej integralng
czese.

Kazdorazowa aktualizacja / zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Wykonawcy.
Aktualizacja / zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia
aneksu, a jedynie pisemnego udokumentowania.

Do 7 dni od przedstawienia harmonogramu Podwykonawca przekaze do akceptacii
Wykonawcy i Zamawiajgcego okno wzorcowe.

Za dzien zakonczenia rob6t uwaza sie dzien protokolarnego koncowego odbioru catosci
przedmiotu Umowy, bez zastrzezen.

§8
NARADY KONSULTACYJNE

W celu sprawnej realizacji umowy Wykonawca przewiduje mozliwo$¢ zwotania narad
konsultacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawce 2z odpowiednim
wyprzedzeniem o0 naradzie konsultacyjnej, co najmniej na 3 dni robocze przed
planowanym terminem narady.

Narady konsultacyjne bedg odbywaty sie w siedzibie Wykonawcy lub w innym wskazanym
przez Wykonawce miejscu.

Podwykonawca ma obowigzek bra¢ udziat w naradach konsultacyjnych. Istnieje
mozliwos¢ uczestniczenia w takiej naradzie zdalnie.

Z zastrzezeniem zdania drugiego zmiana przedstawicieli nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga aneksu, a jedynie powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub mailowe.
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§9
ODBIORY

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t przewiduije:

a. odbiory czesciowe, w tym przy udziale przedstawiciela WUOZ Delegatury w Krosnie i
przedstawieniem préby konserwacji estetyczne;j.

b. odbidr koncowy, w tym przy udziale przedstawiciela WUOZ Delegatury w Krosnie,
c. odbidr po uptywie okresu gwaranciji.

Przystapienie do odbioréw nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru pisemnie do Wykonawcy. Przystgpienie do odbioru, o
ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢, nastepuje w terminie nie pozniejszym niz 3 dni robocze przed
uptywem okresu gwarancji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Wykonawcy przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Wykonawca wyznacza termin na usuniecie ich.

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Wykonawca zgtosi zastrzezenia do protokotu
i moze obnizy¢ wynagrodzenie Podwykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo moze odstgpi¢ od Umowy w tej czesci w terminie
3 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Podwykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i sprzet uzyty do
usuniecia wad.

Strony postanawiajg, ze w toku czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Podwykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o usunieciu wad oraz
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za dzien faktycznego odbioru czesciowego / koncowego uznaje sie dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy, bezusterkowego protokotu odbioru.

Strony mogg ustali¢ inne zasady procedury odbioru. Zmiana zasad odbioru nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, a jedynie udokumentowania w formie pisemne;.

§10
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Podwykonawcy z tytutu realizacji catosci przedmiotu Umowy wynosi:
213 050,00 zt netto (stownie: dwiescie trzynascie tysiecy piec¢dziesiagt ztotych 00/100),
49 001,50 zt podatek VAT 23% (stownie: czterdziesci dziewiec tysiecy jeden ztoty 50/100),

262 051,50 zt brutto (stownie: dwiescie szescdziesigt dwa tysigce piecdziesigt jeden
ztotych 50/100).

Wynagrodzenie Podwykonawcy jest ryczattowe i obejmuje wszystkie koszty i wydatki,
jakie poniesione zostang przez Wykonawce =z tytutu zaptaty Podwykonawcy
wynagrodzenia za realizacje Umowy, w tym m.in.: podatki, cta, koszty pracownicze, koszty
transportu, montazu, rekojmi, gwaranciji.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ naleznos¢ Podwykonawcy w terminie do 30 dni od
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daty wplywu prawidtowo wystawionej Faktury wraz z protokotem (Zatgcznik nr. 6).
Pierwsza faktura zostanie wystawiona po 20 dniach od rozpoczecia prac, na kwote nie
wyzszg niz 40 000,00 z! netto (stownie: czterdziesci tysiecy ztotych 00/100) z 30 dniowym
terminem pfatnosci. Druga faktura zostanie wystawiona po zakonczeniu wszystkich prac
wynikajgcych z umowy, na pozostatg czes¢ wartosci zamowienia, z 30 dniowym terminem
ptatnosci.

Rozliczenie nastgpi na podstawie rzeczywidcie wykonanych prac zatwierdzonych
protokotem odbioru przez Kierownictwo Budowy, bez uwag. Protokét stanowi Zatgcznik
nr. 6.

W tresci faktury VAT lub w Zatgczniku do faktury nalezy zamiesci¢ prawidtowy numer
umowy.

Faktury VAT wraz z zatgcznikiem nalezy przesta¢ na adres mailowy: faktury@remerus.pl
lub na adres siedziby: 31-111 Krakoéw, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 40/5. Uwaga:
na mail faktury@remerus.pl nalezy wysyta¢ wytacznie faktury wraz zatgcznikiem do
faktury, inna Panstwa korespondencja nie bedzie rozpatrywana.

Wykonawca dopuszcza ptatnosci w dwéch czesciach.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Wykonawcy.

W przypadku realizowania Umowy za pomocg zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
dalszych podwykonawcéw Podwykonawca zobowigzany jest do zatgczenia do ztozonej
faktury pisemnych oswiadczen dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
Umowy o fgcznej kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacjg Umowy wraz z
terminami wymagalno$ci oraz o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowoddw zaptaty, a w przypadku niedotrzymania
terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zapfaty.

§11
DALSZE PODWYKONAWSTWO

Podwykonawca moze powierzy¢ realizacje zakresu umowy Dalszemu Podwykonawcy.

Zmiana dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale jest wymagana zgoda
Wykonawcy na zmiane dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
przediozonego Wykonawcy projektu umowy o dalsze podwykonawstwo.

W przypadku, gdy w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
Podwykonawca powotywat sie na zasoby innego podmiotu:

a. zmiana tego dalszego podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie w przypadku, gdy nowy
dalszy podwykonawca wykazuje spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu,
w ktérym Wykonawca w postepowaniu powotywat sie na zasoby podwykonawcy,

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania dalszych
podwykonawcédw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a. w umowie musi byC okreslony termin wykonania zakresu robo6t powierzonego
dalszemu podwykonawcy

b. w umowie musi by¢ dokfadnie okreslony zakres robét, kiére Podwykonawca powierzy
dalszemu podwykonawcy
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10.

11.

12.

c. umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza
niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii jej
projektu przez Zamawiajgcego.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo oraz projektu zmiany takiej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez dalszego podwykonawce, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Powierzenie realizacji zadan dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Wykonawce umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej
akceptacji przez Wykonawce.

Projekt umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezel
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen.

Wykonawca, moze zada¢ od Podwykonawcy zmiany dalszego podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje dalszy podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robat.

Podwykonawca, niezwtocznie usunie na zgdanie Wykonawcy dalszego podwykonawce z
terenu budowy, jezeli dziatania dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

8§12
GWARANCJA JAKOSCI

Podwykonawca udziela 12 miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) na powtoki malarskie
oraz poszczegoélne nowe elementy.

Okres gwarancji zréwnuje sie z okresem rekojmi za wady.

Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania przez Strony umowy odbioru
koncowego, bez zastrzezen.

Wszelkie koszty dotyczgce gwarancji lub rekojmi ponosi Podwykonawca, w tym koszty
transportu.

Wykonawca moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po terminie
okres$lonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W okresie gwarancji i rekojmi Podwykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze kohcowym przedmiotu Umowy, w terminie
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wskazanych przez Wykonawce nie dtuzszym niz 14 dni.

Podwykonawca nie moze uwolnié¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady
powstate na skutek btednych rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek
niewtasciwych metod wykonania robdét, uzycia nieodpowiednich materiatdw
zastosowanych przez Podwykonawce.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu, o ktérym mowa w ust. 3, Podwykonawca
przedtozy Wykonawcy pisemne oswiadczenie gwarancyjne (dokument gwarancyjny),
zawierajgcy obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg Umowg. Wzdr oswiadczenia
gwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy.

Jezeli Podwykonawca nie usunie wad w terminie, Wykonawca moze zleci¢ wykonanie
napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Podwykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§13
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Podwykonawce,
Wykonawca moze zgdac¢ zaptaty nastepujgcych kar umownych:

a) z tytutu niedotrzymania terminu wykonania Umowy w wysokosci 1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 za kazdy dzieh
roboczy zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 za kazdy
dzien roboczy zwioki,

C) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonego przez Wykonawce w okresie
gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za kazdy dzieh roboczy zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Podwykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, o
ktérym mowa w 810 ust. 1

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

Kara umowna bedzie ptatna w terminie 7 dni od dnia wezwania Podwykonawcy do jej
zaptaty. W przypadku braku dobrowolnej zaptaty kary umownej Wykonawca ma prawo
dokonacC potragcen swoich wierzytelnosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan z
wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca wyraza na to zgode.

Wykonawca ma mozliwos¢ naliczenia kar umownych jednoczesnie z kilku tytutow. Limit
kar umownych, jakie Wykonawca moze natozy¢ na Podwykonawce z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % catkowitego wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w 810 ust. 1.

Zaptata kary umownej niezwalania Podwykonawcy z obowigzku zrealizowania umowy lub
jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§14
PRAWO ODSTAPIENIA
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1. Niezaleznie od podstaw przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Wykonawcy przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu Wykonawca moze odstgpic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim wypadku Podwykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Podwykonawca nie rozpocznie robot bez istotnych przyczyn albo nie podejmie ich
w terminie 3 dni od dodatkowego wezwania ztozonego na pismie przez Wykonawce lub
przerwie z wtasnej inicjatywy realizacje Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

c) jezeli zostanie ogtoszona likwidacja firmy Podwykonawcy,
d) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Podwykonawcy,

€) w razie wszczecia postepowania upadtosciowego lub naprawczego Podwykonawcy,
zajecia majgtku Podwykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postepowania
egzekucyjnego, a takze wystgpienia innych okolicznosci uniemozliwiajgcych lub
ograniczajgcych swobodne wykonywanie przez Wykonawce jego obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy.

f) jezeli Podwykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie pomimo pisemnego bezskutecznego wezwania Podwykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym, odpowiednim do
okolicznosci, terminie.

g) gdy Podwykonawca razgco narusza postanowienia Umowy i nie zaprzestaje
naruszenia lub nie usuwa jego skutkbw pomimo wezwania wystosowanego przez
Wykonawce na piSmie wraz z terminem wyznaczonym na zaprzestanie naruszen lub
usuniecie ich skutkéw.

h) gdy Podwykonawca dokona cesji umowy lub jej czesci bez zgody Wykonawcy.

2. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ realizowane przez Wykonawce w terminie 7 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uprawniajgcej go do skorzystania z
prawa odstgpienia

3. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci Strony, w terminie 3 dni od dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu sporzadzg protokdt inwentaryzaciji, w ktorym okreslony
zostanie zakres wykonanych prac nadajgcych sie do odbioru i ich warto$¢ wedtug stanu
na dzien odstgpienia. W przypadku braku porozumienia, co do inwentaryzaciji,
Wykonawca powota jednostronng komisje, ktora dokona inwentaryzacji i okreslenia
wartosci wykonanych prac nadajgcych sie do odbioru.

Ponadto:

a. Podwykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na
koszt Strony z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

b. Podwykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni,
uporzadkuje teren robot i usunie z niego zbedne urzadzenia, materiaty i wyroby
budowlane.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$é
gwarancyjng oraz z tytutu rekojmi wzgledem zrealizowanej i odebranej cze$ci Umowy lub
czesci Umowy, za ktore Wykonawca wyptacit wynagrodzenie, na zasadach okreslonych
w Umowie.

5. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Wykonawce prawa do zgdania zapfaty
kar umownych okreslonych w Umowie
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§15
ZMIANA UMOWY

Niezaleznie od przypadkéw wynikajgcych wprost z przepiséw ustawy, zmiana Umowy moze
nastgpi¢ w przypadku:

1.

Okolicznosci zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktorg, na
potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec fgczacej
strony wiezi prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od stron,
b) ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ogdlnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.),

W przypadku wystgpienia op6znien z powodu sity wyzszej Strony ustalg nowe terminy, z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu nie moze przekroczy¢ 15.11.2024 r.

Z powodu zmiany przepiséw majacych wptyw na sposob wykonania Umowy, ktorych
pominiecie moze skutkowa¢ wykonaniem Umowy z naruszeniem przepisow prawa i
zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku potrzeby wykonania rob6t zamiennych, przez co nalezy rozumie¢ potrzebe
wykonania robo6t przewidzianych w przedmiocie zamdwienia, ale w sposob odmienny niz
pierwotnie wskazany. Roboty zamienne mogg zostac zlecone:

5. W przypadku okolicznosci zwigzanych z zaleceniami WKOZ.

6. Wykonawca przewiduje nastepujgce zasady przeprowadzenia procedury zmiany umowy:

1) Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia drugiej Stronie wniosek, wraz z
podaniem zakresu zmiany oraz uzasadnienia potrzeby zmiany, w tym z zatgczeniem
dowoddw na okolicznos¢ wykazania zaistnienia przestanki do zmiany umowy. Wniosek
powinien by¢ ziozony bez zbednej zwioki, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia
zaistnienia przestanki zmiany umowy.

2) w terminie do 3 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1) Strona
ustosunkowuje sie do zgdania zmiany umowy, w razie potrzeby przedstawiajgc inng
propozycje, co do tresci zmiany umowy.

3) najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 1), Strony
zawrg aneks do umowy — w przypadku uzgodnienia tresci zmiany umowy, badz —
zakonczg umowng procedure aneksowania umowy — w przypadku uznania, ze nie
zachodzg przestanki do zmiany umowy, bgdz w przypadku braku uzgodnienia tresci
Zmiany umowy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych trescig niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
wiasciwych aktow prawnych, w tym Prawa budowlanego, Kodeksu

W przypadku niescistosci miedzy Umowg a wymaganiami wynikajgcymi z Dokumentacii,
pierwszenstwo znajdujg postanowienia Dokumentacji, chyba ze Strony ustalg inaczej.
Spory wynikle w zwigzku z realizacjg Umowy Strony bedg staraty sie rozwigzac

polubownie. Tym samym, Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
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mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku braku polubownego
rozwigzania sporu Strony ustalajg, ze wlasciwym miejscowo bedzie sgd wiasciwy dla
siedziby Wykonawcy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron, z ktérych kazdy stanowi dowdd jej zawarcia.

Definicja: za forme/korespondencje pisemng uznaje sie réwniez wiadomosci wysylane
drogg elektroniczng

Zatgczniki:

Rzeczowy zakres prac

Dokumentacja projektowa oraz STWIORB (przekazana w formie elektronicznej)
Wymagania Inwestora SIWZ (przekazane w formie elektronicznej)

Protokét do faktury

ok~ 0 bR

Wz6r oswiadczenia gwarancyjnego

WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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Zatgcznik 7.

KARTA GWARANCYJNA

sporzadzona W dniu ...........coveiviiiiiiienans. 2024 r.
WYKONAWCE: ...
POAWYKONGWECA:. .. .. i
Umowa (NFZ dNi@): ...
Przedmiot umowy — roboty budowlane objete karta gwarancyjna:
Data odbioru koncowego (dd.mm.rrrr):....o.oooiii i
Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

6.1. Podwykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne,
w tym zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
Z pominieciem wad powstatych z przyczyn niewtasciwego uzytkowania.

Okres gwarancji wynosi ........... miesigce liczgc od daty odbioru korcowego.

6.3. W okresie gwarancji Podwykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze korncowym. O wykryciu wad w okresie gwaranc;ji
Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ Podwykonawce na pismie.

6.4. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie
obiektu — natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w spisanym protokole
oraz wezwaniu do usuniecia wad,

c) Podwykonawca zawiadomi Wykonawce na pismie o usunieciu wad,

d) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

e) na elementy objete robotami poprawkowymi Podwykonawca udziela gwarancji
na okres wskazany w pkt 6.3 (j. .......... miesiecy) liczgc od daty spisania
protokotu usuniecia wad.

6.5. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad w stosunku do terminu okreslonego w

protokole, Wykonawca moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
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Podwykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Podwykonawce karg umowng zgodnie z
zapisami umowy.

6.6. Podwykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne obiektu/robét powstate w okresie trwania rekojmi.

6.7. Podwykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

6.8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej

b) szkod wyniktych z winy Inwestora
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji i rekojmi Przedstawiciel Podwykonawcy

Przyjmujgcy gwarancje i rekojmie Przedstawiciel Wykonawcy
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